

**Информация
по проектам, реализуемым в рамках государственно-частного партнерства
по состоянию на I квартал 2017 года**

№ п/п	Наименование области	Наименование проекта с указанием мощности	Адрес	Статус проекта	Стоимость проекта тыс. тг	Дата объявления конкурса	Способ проведения конкурса	Меры гос. поддержки (источник возмещения затрат)	Срок реализации проекта		Для заключенных договоров ГЧП	
									период строительства	период эксплуатации	дата и номер заключенного	частный партнер
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Акмолинская	«Передача в доверительное управление объектов здравоохранения Бурабайского района, Акмолинской области (ГКП на ПХВ «Бурабайская многопрофильная межрайонная больница», ГККП «Бурабайская районная поликлиника»), с последующей реконструкцией, модернизацией и эксплуатацией»	Акмолинская область, Бурабайский район	Подготовка к заключению договора 31 марта 2017	2101242,1	21.01.17 года	Одноэтапный	Выплаты КИЗ за 3 года	2017 год	2017-2047 гг	31 марта 2017	ТОО "Авицена Бурабай"
2	Акмолинская	«Строительство и эксплуатация лечебно-диагностического корпуса для ГКП на ПХВ «Акмолинская областная больница № 2»	г.Астана ул.Манаса 22	Подведение итогов конкурса	5230000		Одноэтапный	Выплаты КИЗ в течении 10 лет, КОЗ в течении 30 лет	2017-2018 годы	2018-2047 гг		
3	Акмолинская	Строительство сельской поликлиники на 250 посещений в смену в с.Косшы Целиноградского района	а.Акмол мкр.3, Строение 1А	Разработка ПСД	1,6 млрд.тенге	2017	одноэтапный					
4	Актюбинская	Строительство Городской поликлиники на 500 посещений в смену в микрорайоне Батыс -2	Актюбинская область, г.Актобе, микрорайон "Батыс-2"	конкурсные процедуры	1,5 млрд.	18.01.2017 г.	двухэтапный					
5	Актюбинская	Строительство Городской поликлиники на 500 посещений в смену в микрорайоне Нур-Актобе	Актюбинская область, г.Актобе, микрорайон "Нур-Актобе"	конкурсные процедуры	1,7 млрд.	18.01.2017 г.	двухэтапный					

6	Актюбинская	Строительство ПЭТ-центра	г.Актобе,с Жанаконыс	разработка концепции				прямые переговоры						
7	Актюбинская	Строительство Врачебной амбулатории в жилом массиве Заречный-2	г.Актобе, жилой массив Заречный-2	разработка концепции				прямые переговоры						
8	Актюбинская	Строительство Врачебной амбулатории в жилом массиве Бауырластар	г.Актобе, жилой массив Бауырластар	разработка концепции				прямые переговоры						
9	Актюбинская	Строительство Врачебной амбулатории в с.Нокина	пригородная зона г.Актобе, с.Нокина	разработка концепции				прямые переговоры						
10	Актюбинская	Строительство Врачебной амбулатории в с.Беккул-баба (Красносельский)	пригородная зона г.Актобе, с.Беккул-баба (Красносельск ий)	разработка концепции				прямые переговоры						
11	Актюбинская	Строительство ФАП в с.Акшат	пригородная зона г.Актобе, с.Акшат	разработка концепции				прямые переговоры						
12	Актюбинская	Строительство ФАП в с.Магаджан	пригородная зона г.Актобе, с.Магаджан	разработка концепции				прямые переговоры						
13	Актюбинская	Строительство ФАП в с.Украинка	пригородная зона г.Актобе, с.Украинка	разработка концепции				прямые переговоры						
14	Актюбинская	Строительство ФАП в с.Акжар (в самом село)	пригородная зона г.Актобе, с.Акжар	разработка концепции				прямые переговоры						
15	Актюбинская	Строительство Врачебной амбулатории в с.Бестамак	Алгинский район, с.Бестамак	разработка концепции				прямые переговоры						
16	Актюбинская	Строительство МП в с.Каиндысай (Березовка)	Алгинский район, с.Каиндысай (Березовка)	разработка концепции				прямые переговоры						
17	Актюбинская	Строительство Врачебной амбулатории в с.Терисаккан	Кобдинский район, с.Терисаккан	разработка концепции				прямые переговоры						

18	Актюбинская	Строительство ФАП в с.Талдысай	Кобдинский район, с.Талдысай	разработка концепции			прямые переговоры						
19	Актюбинская	Строительство МП в с.Бестау (Пятигорка)	Кобдинский район, с.Бестау (Пятигорка)	разработка концепции			прямые переговоры						
20	Актюбинская	Строительство Врачебной амбулатории в с.Родниковка	Мартукский район, с.Родниковка	разработка концепции			прямые переговоры						
21	Актюбинская	Строительство Врачебной амбулатории в с.Вознесеновка	Мартукский район, с.Вознесеновка	разработка концепции			прямые переговоры						
22	Актюбинская	Строительство Врачебная амбулатория в с.Акжар	Хромтауский район, с.Акжар	разработка концепции			прямые переговоры						
23	Актюбинская	Строительство МП в с.Абай	Хромтауский район, с.Акжар	разработка концепции			прямые переговоры						
24	Актюбинская	Строительство МП в с.Тассай	Хромтауский район, с.Тассай	разработка концепции			прямые переговоры						
25	Актюбинская	Строительство МП в с.Табантал	Хромтауский район, с.Табантал	разработка концепции			прямые переговоры						
26	Актюбинская	Больница Скорой Медицинской Помощи		разработка концепции			прямые переговоры						
27	Актюбинская	Строительство ВА с.Джурун	Хромтауский район, с.Джурун	разработка концепции			прямые переговоры						
28	Атырауская	Строительство поликлиники на 250 посещений в смену	город Атырау, мкр.Оркен	повторный конкурс	1 552 588,00	12.01.2017	двухэтапный	предоставление земельного участка с подведением инженерных сетей, КИЗ, гарантия потребления услуг	2017-2018	2019-2033			
29	Атырауская	Строительство и эксплуатация врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Аксай, г Атырау	город Атырау	экспертиза концепции	85 000,00		упрощенные процедуры	предоставление земельного участка и подведение необходимых инженерных коммуникаций, выплаты КИЗ и КОЗ (5 лет)	2017	2018-2022			

30	Восточно-Казахстанская	Строительство многопрофильной больницы на 300 коек в г. Усть-Каменогорск	9 жилой район, участок № 51	экспертиза ТЭО	25 235 658,37		одноэтапный	предоставление земельного участка с подведением инженерных сетей, КИЗ	2017-2019	2020-2046		
31	Восточно-Казахстанская	Строительство детской городской больницы на 200 коек в г. Семей	жилой район Карагайлы	экспертиза ТЭО	16 194 202,917 (предварительная стоимость)		одноэтапный	предоставление земельного участка с подведением инженерных сетей, КИЗ	2017-2019	2020-2046		
32	Западно-Казахстанская	ГУ "Областное патологоанатомическое бюро"	г.Уральск, ул.Савичева 85	начальное планирование	1000	не определен	не определен	не определены	2019-2020			
33	Западно-Казахстанская	Центр реабилитации на 70 коек	г.Уральск	начальное планирование	2443,9	не определен	не определен	не определены	2018-2019			
34	Костанайская	Строительство и эксплуатация городской поликлиники на 250 посещений в городе Рудном Костанайской области	г. Рудный	подготовка к повторному конкурсу	1 452 600,00	1 квартал 2017 года	упрощенные процедуры	компенсация инвестиционных затрат	12 мес	18 лет		
35	Костанайская	Строительство и эксплуатация районной поликлиники на 250 посещений в смену в поселке Затобольск Костанайского района	Костанайский районг, п. Затобольск, ул. Обручева	объявление конкурса	1 419 661,00	1 квартал 2017 года	упрощенные процедуры	компенсация инвестиционных затрат	12 мес	18 лет		
36	Костанайская	Эксплуатация Городской Поликлиники №2 г. Костанай (Передача в ДУ без права выкупа)	ул. М.Хакимжано ва 56 а	Рассмотрение условий проекта доверительного управления						10 лет		
37	г. Алматы	Строительство и эксплуатация скорой медицинской помощи в Алатауском районе	г. Алматы, Алатауский район, севернее ул. Акан Сара восточней Бурундайского кладбища	экспертиза концепции	553,0 млн.т.	2017	одноэтапный		2017-2018			
38	Кызылординская	Открытие №2 поликлиники на 400 посещений в смену по улице Жанкожа батыр б/н г. Кызылорда Кызылординской области	Кызылординская область, г. Кызылорда, ул. Жанкожа батыр	Экспертиза концепции	1802970		на основании прямых переговоров	Компенсация инвестиционные затрат и софинансирование на медицинское оборудование, софинансирование, государственный заказ в рамках ГОБМП	2016	2017	Планируется в мая 2017 года	

39	Кызылординская	Строительство поликлиники на 250 посещений в смену в поселке Тасбогет г. Кызылорда Кызылординской области	Кызылординская область, г. Кызылорда, пос. Тасбогет	Разработка концепции	2273112	планируется в августе месяце 2017 года	ст. 31 Закона «О ГЧП» РК .	Компенсация инвестиционные затрат, вознаграждение за управления, государственный заказ в рамках ГОБМП	2017	2018	не имеются	не имеются
40	Кызылординская	Строительство врачебной амбулаторий в ауле Бекбаул Аральского района Кызылординской области	Кызылординская область, Аральский район, с. Бекбаул	Разработка концепции	119810	планируется в июле месяце 2017 года	ст. 31 Закона по пункту 2 «О ГЧП» РК .	Компенсация инвестиционные затрат, вознаграждение за управления, государственный заказ в рамках ГОБМП	2017	2017	не имеются	не имеются
41	Кызылординская	Строительство врачебной амбулаторий в ауле Акжарма Сырдарьинского района Кызылординской области	Кызылординская область, Сырдарьинский район, с. Акжарма	Разработка концепции	106926	планируется в июле месяце 2017 года	ст. 31 Закона по пункту 2 «О ГЧП» РК .	Компенсация инвестиционные затрат, вознаграждение за управления, государственный заказ в рамках ГОБМП	2017	2017		
42	Кызылординская	Строительство врачебной амбулаторий в селе Жолек Шиелийского района Кызылординской области	Кызылординская область, Сырдарьинский район, с. Акжарма	Разработка концепции	110000	планируется в сентябре месяце 2017 года	ст. 31 Закона по пункту 2 «О ГЧП» РК .	Компенсация инвестиционные затрат, вознаграждение за управления, государственный заказ в рамках ГОБМП	2018	2018		
43	Кызылординская	Строительство врачебной амбулаторий в ауле Уркендеу Казалинского района Кызылординской области	Кызылординская область, Казалинский район, с. Уркендеу	Разработка концепции	106835	планируется в июле месяце 2017 года	ст. 31 Закона по пункту 2 «О ГЧП» РК .	Компенсация инвестиционные затрат, вознаграждение за управления, государственный заказ в рамках ГОБМП	2017	2017	не имеются	не имеются
44	Мангыстауская область	Строительство и эксплуатация городской многопрофильной больницы на 300 коек в г.Актау	34 "А" микрорайон г.Актау	экспертиза концепции	13 253,6 млн.тенге	июн.17	двухэтапный конкурс	на этапе строительства: предоставление земельного участка под строительство. На этапе эксплуатации: оплата услуг в рамках ГОБМП (ФОМС), компенсация инвестиционных затрат в объеме, определяемом по результатам конкурсных процедур, вознаграждение за управление объектом, плата за доступность (при необходимости)	2 года	25 лет		

45	Мангыстауская область	Строительство и эксплуатация поликлиники на 500 посещений в смену в г Актау	35 "А" микрорайон г.Актау	Объявление конкурса (первый этап)	4 003 900 тыс тенге	15 апреля 2017	двухэтапный конкурс	на этапе строительства: предоставление земельного участка под строительство. На этапе эксплуатации: оплата услуг в рамках ГОБМП (ФОМС), компенсация инвестиционных затрат в объеме, определяемом по результатам конкурсных процедур, вознаграждение за управление объектом, плата за доступность (при необходимости)	2 года	25 лет		
46	Павлодарская	Реконструкция помещений здания КГП на ПХВ «Павлодарская городская больница №1» с установкой компьютерного томографа. Мощность: 4500 исследований	Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Ломова, 49	ведутся работы по проведению переговоров с частным партнером по уточнению проекта ГЧП и условий договора	202 480,90	дек.16	без применения двухэтапных процедур	выплаты КИЗ, гарантия потребления государством определенного объема услуг, происходящих в ходе реализации проекта	2017	2017-2022	Договор с частным партнером не заключен	ИП "Джахаев"
47	Павлодарская	Реконструкция помещений здания КГП на ПХВ «Экибастузская городская больница» с установкой компьютерного томографа. Мощность: 1200 исследований	Павлодарская область, г. Экибастуз, ул. Торайгырова, 32	ведутся работы по проведению переговоров с частным партнером по уточнению проекта ГЧП и условий договора	199 020,30	27.12.2016	без применения двухэтапных процедур	выплаты КИЗ, гарантия потребления государством определенного объема услуг, происходящих в ходе реализации проекта	2017	2017-2022	Договор с частным партнером не заключен	ИП "Джахаев"
48	Павлодарская	Врачебная амбулатория п.с. Павлодарское 25 посещений в смену (Передача в ДУ без права выкупа)	Павлодарская область, г.Павлодар, село Павлодарское, ул.Советская, строение 4	ведутся работы по проведению переговоров с частным партнером по уточнению проекта ГЧП и условий договора			прямые переговоры	гарантия потребления государством определенного объема услуг, производимых в ходе реализации проекта		5 лет		
49	Павлодарская	Врачебная амбулатория п.с. Кенжеколь 100 посещений в смену (Передача в ДУ без права выкупа)	Павлодарская область, г.Павлодар, Кенжекольский с.о., с. Кенжеколь ул.Кенжекольская, 4	ведутся работы по проведению переговоров с частным партнером по уточнению проекта ГЧП и условий договора				гарантия потребления государством определенного объема услуг, производимых в ходе реализации проекта		5 лет		

50	Павлодарская	КГП на ПХВ "Поликлиника №1 г.Экибастуз" 600 посещений в смену (Передача в ДУ без права выкупа)	Павлодарская область, г.Экибастуз, ул.Торайгырова 20	КД на согласовании в управлении экономики и бюджетного планирования области				Выплаты КИЗ		5 лет		
51	СКО	Строительство и эксплуатация центра офтальмологической диагностики для оказания амбулаторной и стационарной помощи населению Северо-Казахстанской области	на территории г. Петропавловска	31 января 2017 вскрытие конвертов. Квалиф.отбор прошла компания ТОО "Есиль-Диагностик". 2 этап 20 июля 2017 года, предоставит ТЭО с прохождением госэкспертизы.	550,429 млн. тенге	31 января 2017	двухэтапный	натурные гранты	9 мес	15 лет		
52	Южно-Казахстанская	Строительство областного онкологического диспансера на 350 стационарных коек и консультативно-диагностической поликлиник на 500 посещений в городе Шымкент	г.Шымкент ул. Байтурсынова 85 А	Выделены средства для разработки ПСД	не определена	-	-	КИЗ КЭЗ	2018-2019		-	-
53	Южно-Казахстанская	Строительство областного противотуберкулезного диспансера на 350 стационарных коек и консультативно-диагностической поликлиники на 500 посещений в городе Шымкент Южно-Казахстанской области	г.Шымкент ул.Жибек жолы б/н	Определено расположение земельного участка в черте г.Шымкент. Со стороны акимата г.Шымкент ведется работа по оформлению государственного акта на земельный участок.	не определена	-	-	КИЗ КЭЗ	2019-2020		-	-
54	Южно-Казахстанская	Строительство и эксплуатация городской поликлиники на 500 посещений в смену в микрорайоне Кайтпас г.Шымкент Южно-Казахстанской области	мкрн Кайтпас ул. Амангельды 58	27 декабря 2016 года объявили конкурс по определению частного партнера на 9 марта 2017 года. На стадии заключения договора между Заказчиком и частным партнером.	1 599 999	конкурс объявлен 27.12.2016г на 9.03.2017 г.	конкурс по определению частного партнера в упрощенном порядке	КИЗ КЭЗ	2017-2018	2019-2043	-	ТОО "Тур Ахмет-К"

55	Южно-Казахстанская	Строительство городской поликлиники на 500 посещений в смену в г.Шымкент (с.Кызылжар)	С. КЫЗЫЛ ЖАР УЛ. Ахунбабаева Б-Н	Имеются следующие документы: 1) Постановление №5,18.01.2017г, аким города Шымкент 2) Решение"отдел земельных отношений города Шымкент" 3) Договор	не определена	-	-	КИЗ КЭЗ	2018-2019	-	-
56	Южно-Казахстанская	Строительство городской поликлиники на 500 посещений в смену в г.Шымкент (мкрн Казгурт)	г. Шымкент, м/н КАЗГУРТ ул.Курылыс 2Б	Определено расположение земельного участка размером 2 га в черте г.Шымкент. Со стороны акимата г.Шымкент ведется работа по изданию постановления о выделении земельного участка.	не определена	-	-	КИЗ КЭЗ	2017-2018	-	-
57	Южно-Казахстанская	Строительство поликлиники на 500 посещений в смену в с.Аксукунт Сайрамского района	ул.Б.Кыстаубаева, б/н	Имеются следующие документы: 1) Топографическая съемка 2013 года; 2) Акт выбора и согласования земельного участка для проектирования и строительства объекта от 18.09.2013 г.; 3) Земельный проект 2013	1 893 982	-	-	КИЗ КЭЗ	2017-2018	-	-
58	Южно-Казахстанская	Строительство городской поликлиники №4 на 500 посещений в смену в г.Шымкент	г.Шымкент	Выделен земельный участок под строительство в г.Шымкент	не определена			КИЗ КЭЗ	2019-2020		
59	Южно-Казахстанская	Строительство областного перинатального центра а№5 в г.Сарыагаш	г.Сарыагаш	Выделен земельный участок под строительство в г.Саырагаш. Со стороны акимата г.Сарыагаш ведется работа по разработке АПЗ.	не определена			КИЗ КЭЗ	2019-2020		
60	Южно-Казахстанская	Строительство областного перинатального центра №6 в г.Шымкент	г.Шымкент	Планируется строительство. Выделен земельный участок под строительство ОПЦ в г.Шымкент	не определена			КИЗ КЭЗ	2019-2020		
61	Южно-Казахстанская	Строительство симуляционного центра в г.Шымкент	г.Шымкент	Планируется строительство.	не определена			КИЗ КЭЗ	2019-2020		

62	Южно-Казахстанская	Строительство поликлиники на 500 посещений в смену со станцией скорой медицинской помощи г.Кентау	г.Кентау	Имеется земельный акт, госэкспертиза на ПСД № 19-0871/14 от 24.10.2014 на сумму 1,62 млрд тенге	1627361,62			КИЗ КЭЗ	2017-2018				
63	Южно-Казахстанская	Строительство поликлиники на 500 посещений в смену со станцией скорой медицинской помощи г.Жетысай, Мактааральского района	г.Жетысай	имеется земельный акт, госэкспертиза на ПСД № 19-0871/14 от 30.10.2014 на сумму 1,78 млрд тенге	1785288,8			КИЗ КЭЗ	2017-2018				
64	Южно-Казахстанская	Проект "Модернизация Шымкентской городской станции скорой медицинской помощи"	г.Шымкент	Определен частный партнер. Частному партнеру направлено уведомление о необходимости предоставления документов согласно перечню документов.		извещение дано 1.02.2017 г дата проведения - 3.03.2017 г	частная финансовая инициатива						ТОО "ВИА АМБУЛАН С САГЛЫК ХИТМЕТЛЕРИ"
65	г.Астана	Строительство центра ПМСП на 150 посещений в смену в поселке Коктал-2 города Астаны	г.Астана, жилой массив Коктал-2	строительство объекта здравоохранения	4989,274	14 октября 2016 года проведено вскрытие конкурсных заявок. Конкурс не состоялся.	проведение конкурса в упрощенном порядке	контракное по схеме ВТО (строительство-передача-управление)					
66	г.Астана	Строительство центра ПМСП на 150 посещений в поселке Ондирис-2 города Астаны	г.Астана, жилой массив Ондирис-2	строительство объекта здравоохранения	1026	14 октября 2016 года проведено вскрытие конкурсных заявок. Конкурс не состоялся.	проведение переговоров с ТОО "Медикер"	контракное по схеме ВТО (строительство-передача-управление)					ТОО "Медикер"
67	г.Астана	Строительство общежития для медицинских работников на 50 квартир	в районе пересечения улиц Е 20, Е 32, Е 33 (проектные)	строительство жилья	1927,2	14 октября 2016 года проведено вскрытие конкурсных заявок	конкурсные процедуры либо прямые переговоры	контракное по схеме ВТО (строительство-передача-управление)					
68	г.Астана	Строительство патологоанатомического бюро 500 000 гистологических исследований и 1000 патологоанатомических вскрытий	ул. № 31 Е 137 и Е 152	строительство объекта здравоохранения	3435,6	14 октября 2016 года проведено вскрытие конкурсных заявок. Конкурс не состоялся.	проведение конкурса в упрощенном порядке	контракное по схеме ВТО (строительство-передача-управление)					

69	Алматинская	Строительство поликлиники на 500 посещений в смену	г.Талдыкорган	корректировка ТЭО	3 105,33	после проведения корректировки	двухэтапные процедуры	государство	13 мес	30 лет		
70	Алматинская	Строительство поликлиники на 500 посещений в смену	г.Каскелен	корректировка ТЭО	2 394,91	после проведения корректировки	двухэтапные процедуры	государство	11 мес	30 лет		